Приложение № 3
к соглашению
от «13» января 2022 г.


ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Тропою памяти идем» Ремонт дорожки к памятнику ветеранов ВОВ в п. Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Новорешетовский сельсовет  Кочковского района Новосибирской области
Населенный пункт поселок Новые Решеты
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	644 445,37
	644 445,37

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	632445,37
	632445,37

	2.1
	средства Субсидии
	486 496,44
	486 496,44

	2.2
	средства бюджета поселения
	97 299,29
	97 299,29

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	48 649,64
	48 649,64

	2.3.1
	денежные средства граждан
	34 299,78
	34 299,78

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	14 349,86
	14 349,86

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	12 000
	12 000

	3.1
	вклад жителей поселения
	7,05%
	7,05%

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	2,95%
	2,95%

	
	
	
	



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: Одно
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Уборка прилегающей территории к объекту, посадка деревьев. 
______________________________________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
____Предоставление 1 единицы техники для погрузки и вывозу мусора с прилегающей территории объекта_________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
_ Объект завершен полностью. ___________________________________________________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта июль 2022 г.
ввода объекта в эксплуатацию сентябрь 2022 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах  и услугах, и их результаты.

Глава Новорешетовского сельсовета 
Кочковского района Новосибирской области                  _____________                        И.Г. Кулагина

Руководитель инициативной группы	____________                 М.А. Александрина
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